Ważne daty na etapie realizacji projektów
Spotkania lokalne (debaty)- spotkanie pierwsze
Najpóźniej do 15 września 2018.
Konsultacje diagnozy, celów i planowanych działań najpóźniej do 30 września.

Finalizacja planu: 
1) Dostarczenie do koordynatora merytorycznego rozwoju do zaakceptowania najpóźniej do 9 października  2018r. (doradcy we współpracy z JST)
2) Naniesienie we współpracy z samorządem ewentualnych poprawek najpóźniej do 7 dni.
3) Ostateczny termin przesłania zaakceptowanego Planu Podnoszenia Jakości Usług przez doradcę do Fundacji to 31 października 2018r. (chyba)

4) Zadbanie o to, by najpóźniej 9  listopada 2018r. samorząd po akceptacji Planu przez doradcę  przesłał podpisaną przez osoby decyzyjne i zespół projektowy papierową wersję planu do biura projektu na adres:
………………………
Przekazanie planów do MEN 

Wdrożenie panów:

1)  Doskonalenie w formie procesowego wspomagania powinno trwać min. 7 miesięcy ( tzn. rozpoczęcie najpóźniej w połowie października 2018 r.  do połowy maja 2019 r.)

[bookmark: _GoBack]Raport po wdrożeniu przesłany do Biura projektu. 

2) Wsparcie dla samorządów w formie sieci on – line na platformie doskonaleniewsieci.pl 
3) Monitorowanie wdrożenia planów  przez MEN (ORE) + instytucję zewnętrzną (okres minimalny to czas trwania projektu, czyli 31 maj 2019 r.)
